ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЗКО ЦЕНТР ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «ЕВРАЗИЯ».

Информация по индустриальной зоне:
· Дата создания ИЗ - 01.06.2020 г. (постановление акимата области №122).
· Управляющая компания - АО " СПК "Aqjaiyq" (далее - СПК), утверждена постановлением акимата области от 6 января 2023 года №4.
· Начальная стоимость проекта - 14,5 млрд. тенге.
· Общая площадь земельного участка - 281 га.
· Территория управляющей компании (СПК) – 19 га.
· Выделенная площадь под проекты (3 проекта) – 70 га.
· Свободная площадь – 192 га. 
· Срок реализации проекта: 2021-2026 гг.

Реализация проекта строительства и организации деятельности Индустриальной зоны планируется в три этапа:

		1-этап: срок 2021-2024 гг.
	На первом этапе реализуется строительство внешних инженерных коммуникаций до территории ИЗ.
	Сметная стоимость строительных работ - 1,08 млрд. тенге, в том числе: 
	Мощность электроэнергии ИЗ – 35МВт.
1. Воздушная линия 110 кВ - 3,93 км. (установлены опоры, воздушная линия отсутствует).
2. Подстанция - 220/110/10 кВ «Узловая» (отсутствует). 
[bookmark: _Hlk157091163]3. Газопровод высокого давления – 8 000 м3 в час (нет точки подключения).
23 апреля 2024 года проектно-сметная документация по первому этапу получила положительное заключение государственной экспертизы. В мае 2024 года экземпляры ПСД с положительным заключением экспертизы были получены у проектировочной компании (ТОО "Каспий Инжиниринг") и перенаправлены в УЭиЖКХ ЗКО для дальнейшего проведения строительно-монтажных работ по подведению внешних инженерных сетей ИЗ.
Дальнейшая работа по выделению финансирования на СМР из республиканского/местного бюджета будет проводится УЭиЖКХ ЗКО (По предворительным данным стоимость СМР по ПСД - 1,8 млрд. тенге. По данным УЭиЖКХ ЗКО с учетом проведенных работ для завершения 1 этапа необходимо около 800 млн. тенге средств). На сегодняшний день из местного бюджета было выделено 80 млн. тг. на СМР по первому этапу строительства внешних инженерных сетей ИЗ.



	2-этап: срок 2024-2025 гг.
	  На втором этапе реализации проекта планируется строительство внутренних инженерных коммуникаций территории ИЗ. Объекты строительства по второму этапу:
1.  Подстанция 110/10 кВ «Индустриальная зона».
1. Внутренние инженерные сети:
-  Электросеть – 10 кВ и 0,4 кВ;
[bookmark: _Hlk157091248]-  Газопровод высокого давления – 0,6 МПа;
[bookmark: _Hlk157091271]-  Водопровод (скважина) – 500 м3 в сутки (с буровой петлей);
-  Телефонная линия ВОЛС (получено тех. условие от Jusan Mobile)
1. Освещение заборов и участок.
1. Внутренние автодороги.
1. Благоустройство.
На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации компанией ТОО «Talib Project group». Разработку ПСД планируется завершить до конца 2024 года.
Открытым остается вопрос финансирования строительства второго этапа реализации проекта.

	3-этап: срок 2025-2026 гг.
	На третьем этапе планируется строительство следующих зданий и помещений для организации деятельности Управляющей компании ИЗ:
1. Здание АБК. 
2. Контрольно-пропускной пункт (модульный блок) – 2 ед.
3. Закрытые склады №1 и №2.
4. Благоустройство, ограждение и освещение территории.
5. Инженерные сети для зданий. 
Изготовление ПСД и СМР запланированы на 2025 год.
Открытым остается вопрос финансирования строительства третьего этапа реализации проекта.

Строительство железнодорожной сети в индустриальную зону ЗКО:
Прокладка железнодорожной сети в индустриальную зону не предусмотрена в первичной ПСД. В этой связи СПК провел встречу с потенциальным инвестором для решения данного вопроса, в ходе которого была достигнута предварительная договоренность с ТОО «КАЗКОМСЕРВИС».
В рамках проекта ТОО «КАЗКОМСЕРВИС» выразило готовность за счет собственных средств разработать ПСД по подведению железнодорожной сети в индустриальную зону и провести СМР ЖД тупика. 




Данные по ЖД тупику:
-   Протяженность планируемой железнодорожной линии 1,8 км;
- Строительство ж/д. тупика (первая ветка тупика - до участка ТОО "КазКомСервис", вторая ветка тупика - в индустриальную зону до территории Управляющей компании);
- Планируемый срок подготовки ПСД - сентябрь 2024 года;
- Планируемый срок окончания СМР - декабрь 2024 года.
4 апреля 2023 года для реализации проекта СПК оформил на себя земельный участок площадью 0,3 гектара, прилегающего к территории индустриальной зоны, планируется заключить договор о совместной деятельности с ТОО «КАЗКОМСЕРВИС» по реализации проекта строительства ЖД дороги на территорию ИЗ.
На данный момент ПСД по строительству ЖД тупика был направлен на прохождение экспертизы. В ПСД предусмотрено строительство двух веток ЖД тупика на территорию инвестора ТОО «Казкомсервис». СПК данную ПСД не согласовывала.
Текущая ситуация по проектам на территории ИЗ:
	На сегодняшний день в индустриальной зоне реализуется три проекта:
1. ТОО «КАЗКОМСЕРВИС» – «Строительство асфальтобетонного завода мощностью 240 тонн в час». Площадь земельного участка 50 га (Договор субаренды з/у от 11.12.2023 г.). Площадь завода составляет 1 га, в июне текущего года был пробный запуск завода. На данный момент завод построен и функционирует. Официально завод не запущен - партнер разрабатывает ПСД на строительство завода, а именно ведутся работы по согласованию ПСД с экологами. Далее планируется проведение экспертизы на ПСД и получение талона уведомления о начале строительно-монтажных работ (ориентировочный срок август-сентябрь 2024 года). В рамках данного проекта планируется привлечь 2,6 млрд. тенге инвестиций, открыть 60 новых рабочих мест. Также на 2 этапе планируется строительство битумного склада мощностью 4 тыс. тонн. В рамках расширения проекта планируется дополнительно привлечь 388 млн. тенге. 
2. ТОО «MIS Pro» - реализация проекта «Строительство завода по производству IBC-контейнеров (еврокубов)». На сегодняшний день проект одобрен заседанием РКС. Заключены договоры участника ИЗ и субаренды земельного участка площадью 15 га. (заключены 30.05.2024 г., зарегистрирован 17.06.2024 г.). Стоимость проекта составляет 2 млрд. тг. Количество создаваемых рабочих мест – 50 человек. На данный момент земельный участок был определен и предоставлен партнеру, партнер разрабатывает проектно-сметную документацию по проекту. Строительство начнется в конце 2024 года. Партнером планируется дальнейшее расширение производства путем строительства кластера по производству химической продукции (краски и т.д.), за счет этого сумма проекта увеличится до 3,5 млрд. тенге. 
3. ТОО «Smart 3D Technology Kazakhstan» - реализация проекта «Строительство завода по производству 3Д-Декор панелей». На сегодняшний день проект одобрен заседанием РКС. Заключены договоры участника ИЗ и субаренды земельного участка площадью 5 га. (заключены 30.05.2024 г., зарегистрирован 17.06.2024 г.). Стоимость проекта составляет 9,5 млрд. тг. Количество создаваемых рабочих мест – 175 мест – при односменном режиме работы и 295 мест – при двухсменном режиме работы. На данный момент земельный участок был определен и предоставлен партнеру, партнером проведены геологоразведочные работы, заключен договор со строительной компанией для проектирования и строительства завода под ключ. Партнером ведется разработка рабочего проекта.

Общая сумма действующих проектов составляет 14,01 млрд. тенге.

Потенциальные участники ИЗ:

1. Инициатор проекта: ТОО «ХимМашСтрой-Сервис» - 12 га.
Наименование проекта: Строительство и запуск завода по производству кирпичей из газобетона. 
Проектирование, производство оборудования и последующий шеф — монтаж: Компания «Wehrhahn» (Германия).
Производительность: 500 кубических метров/сутки.
Стоимость проекта: 7 млрд. тенге.
Площадь земельного участка, необходимого для строительства завода: 12 га.
Площадь основного производственного здания: 8 000 кв.м. Помимо этого проектом будут предусмотрены дополнительные складские, офисные и бытовые здания и сооружения. 
Также в настоящее время руководством ТОО «ХимМашСтрой-Сервис» осуществляются мероприятия для получения лицензии недропользователя для разработки месторождения песка в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. Так как, песок является одним из основных компонентов сырья для производства продукции из газобетона.
На сегодняшний день инвестор готовит документы для подачи заявки участника индустриальной зоны.
2. ТОО «ЕвроСтрой» - 20 га.
«Строительство цеха по производству строительных изделий, из бетона».
Сумма проекта – 372 млн. тг. Количество создаваемых рабочих мест – 16. 
3. Инициатор проекта: ТОО «Казурбур» - 12 га.
Наименование проекта: «Организация производства горячего оцинкования металлоконструкций».
Стоимость проекта – 1,9 млрд. тг. (собственные средства - 100%)
Количество создаваемых рабочих мест – 100. Срок реализации проекта 2 года.
4. ИП «Карабалин» - 2 га.
Наименование проекта: «Вторичная переработка автомобильных шин, резинотехнических изделий и пластмасс». Мощность – 10 тонн в сутки.
Стоимость проекта – 80 млн. тг. (собственные средства – 40%, заемные средства через «Фонд развития промышленности»- 60%).
Срок реализации проекта 3 года.
Общая сумма потенциальных проектов составляет 9,3 млрд. тенге.
